

# Projektlistan

Sök i projektlistan med hjälp av sökfiltren

The screenshot shows a web application interface for project management. At the top, there is a navigation bar with 'START', 'PROJEKT', 'ADMIN', 'STATISTIK', 'ÄRENDEN', 'MÖTEN', 'REGISTER', and 'STYRELSE'. Below this is a 'Sökfilter' section with fields for 'Projektnamn', 'Projektkategori', 'Projektläge', 'Projektfas', 'Slutdatum', and 'Status'. The main area is a table titled 'Lista projekt' with columns: 'Projektnamn', 'Projektkategori', 'Projektläge', 'Slutdatum', 'Fas', 'Kommande BP', and 'Status'. The table contains 14 rows of project data. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Exportera till PDF' and 'Exportera till Excel'. The footer of the page includes 'Demo normal' and 'Anido Projektstyrning © 2012'. Annotations with arrows point to various elements: 'Sök i projektlistan med hjälp av sökfiltren' points to the search filters; 'Exportera projektlistan' points to the PDF/Excel buttons; 'Passerad beslutspunkt' points to a red triangle icon in the 'Kommande BP' column; 'Projektstatus Grön – Gul – Röd' points to the colored circles in the 'Status' column; 'Progressrapport' points to a document icon in the 'Status' column; and 'Projektet har höga risktal' points to a red exclamation mark icon in the 'Status' column.

Projektnamn	Projektkategori	Projektläge	Slutdatum	Fas	Kommande BP	Status
Utvärdering av prototyper	Produktutveckling	Aktivt	2010-06-30	Genomförande	2010-05-31 (BP3)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Barn och unga	Långsiktiga projekt	Aktivt	2013-12-31	Initiering	2011-12-19 (BP1)	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Demoprojekt	Övrigt	Aktivt	2012-05-31	Genomförande	2011-01-31 (BP3)	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Ansökan EU	Övrigt	Aktivt	2012-04-30	Initiering	2011-06-15 (BP1)	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Nytt projekt	Produktutveckling	Aktivt	2012-05-30	Avslut	Ingen	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Futuristic design	Produktutveckling	Aktivt	2009-09-10	Genomförande	2009-08-27 (BP3)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Visningsprojekt 2	Övrigt	Aktivt	2011-02-27	Planering	2010-10-19 (BP2)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Omorganisation - Förstudie	Administrativa projekt	Aktivt	2012-08-31	Avslut	Ingen	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Visningsprojekt	Övrigt	Aktivt	2011-01-31	Genomförande	2010-11-19 (BP3)	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Projektsystem - Utvärdering	Långsiktiga projekt	Aktivt	2010-10-28	Genomförande	2010-03-31 (BP3)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Midsommarfirande	Administrativa projekt	Aktivt	2009-06-26	Avslut	Ingen	[Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Nytt lager - Förstudie	Administrativa projekt	Aktivt	2010-08-31	Initiering	2010-02-28 (BP1)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]
Tabortprojekt	Administrativa projekt	Aktivt	2011-04-27	Initiering	2011-04-12 (BP1)	[Red Triangle] [Green Circle] [Yellow Circle] [Red Exclamation Mark]

Exportera projektlistan

Passerad beslutspunkt

Projektstatus Grön – Gul – Röd

Progressrapport

Projektet har höga risktal