

Risicanalys

Bedömda risker för projektet

Riskerna bedöms i en skala 1 – 5 rörande Sannolikhet och Effekt.

Sannolikhet * Effekt = Risktal

Ansvarig

Varningsikon

Midsommarfirande Senast ändrad: 2010-08-16 11:00 Besökslogg (8) Projektets ärenden (2) Fas: Avslut

Initiering → BP1 → Planering → BP2 → Genomförande → BP3 → Avslut → GP4

Översikt Inställningar Kontakter anteckningar (3) Resurser (4) Tidsplan Budget Riskanalys Filer (2) Rapporter Myckeltal

Risicanalys Visa inte i Att göra-listan

Risk	Ägare	Sannolikhet	Effekt	Risktal	Åtgärd
För litet intresse	Fredrik	Mycket låg (1)	Mycket hög (5)	5	Boka av lokal, meddela dem som tackat ja.
Dåligt väder	Magnus	Låg (2)	Mycket låg (1)	2	Förbered för att hålla utomhusaktiviteterna på logen

Lägg till risk