

Tidsplan

Projektets tidsplan med besluts punkter, checkpunkter, styrgruppsmöten, gruppaktiviteter och aktiviteter

Projektsystem - Utvärdering
Senast ändrad: 2010-08-16 10:56
Besök/slogg (9)
Projektets ärenden (1)
Fas: Genomförande

Initiering
BP1
Planering
BP2
Genomförande
BP3
Avslut
BP4

Översikt
Inställningar
Kontakter
Anteckningar (0)
Resurser (4)
Tidsplan
Budget
Risicanalys
Filer (2)
Rapporter
Lycketal

Filterverktyg Visa inte i Att göra-listan

Startdatum: 2009-10-01 | Slutdatum: 2010-10-28 | Aktivitetsansvarig: Alla

Visa linje för dagens datum | Dag | Vecka | Månad | År | Aktivitetsstatus: Alla

	2009			2010											
	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O		
Besluts punkter		BP1				BP2	BP3								
Checkpunkter															
Styrgruppsmöten															
Klapputdelning															
1 - Inventera aktiviteter															
1 - Göra lutfisk															
1 - Advents pyntning															
1 - Köpa julklappar															
1 - Utvärdera och ev. byta julklappar															
1 - Mellandagsrea															
1 - Vila															

Checkpunkter

Datum	Syfte	Beslut
2009-11-20	Kontrollera att alla resurser finns tillgängliga	

Gruppaktiviteter

Namn	Huvudansvarig	Datum
Klapputdelning	Susanne Lundström	2009-12-24

Aktiviteter

#	Namn	Typ	Huvudansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Andel genomförd	Senast ändrad
1	Inventera aktiviteter		Susanne Lundström	2009-11-01	2009-11-10	Slutförd	100%	2010-08-16
1	Göra lutfisk		Magnus Kölgran	2009-11-17	2009-12-03	Slutförd	100%	2010-08-16
1	Advents pyntning		Ida Fagrell	2009-11-28	2009-11-29	Slutförd	100%	2010-08-16
1	Köpa julklappar		Susanne Lundström	2009-12-02	2009-12-23	Pågående	40%	2010-08-16
1	Utvärdera och ev. byta julklap...		Ida Fagrell	2009-12-25	2010-01-08	Ej påbörjad	0%	2010-08-16
1	Mellandagsrea		Magnus Kölgran	2009-12-28	2009-12-30	Ej påbörjad	0%	2010-08-16
1	Vila		Susanne Lundström	2010-01-01	2010-01-10	Ej påbörjad	0%	2010-08-16

Lägg till checkpunkt
Lägg till gruppaktivitet
Lägg till aktivitet
Aktivitetstyper