

Tidsplan

Projektets tidsplan med besluts punkter, checkpunkter, styrgruppsmöten, gruppaktiviteter och aktiviteter

Projektsystem - Utvärdering

Senast ändrad: 2010-08-16 10:56 | Besökslogg (9) | Projektets ärenden (1) | Fas: Genomförande

Initiering → BP1 → Planering → BP2 → **Genomförande** → BP3 → Avslut → BP4

Översikt

Inställningar

Kontakter

Anteckningar (0)

Resurser (4)

Tidsplan

Budget

Riskanalys

Filer (2)

Rapporter

Nyckeltal

Lägg till checkpunkt Lägg till gruppaktivitet Lägg till aktivitet Rapportera aktiviteter Aktivitetstyper

Filterverktyg Visa inte i Att göra-listan

Startdatum: 2009-10-01 | Slutdatum: 2010-04-30 | Aktivitetsansvarig: Alla

Visa linje för dagens datum | Dag | Vecka | Månad | År | Aktivitetsstatus: Alla | Aktivitetstyp: Alla

	2009				2010			
	O	N	D	J	F	M	A	
Besluts punkter		BP1				BP2	BP3	
Checkpunkter								
Styrgruppsmöten								
Dansa ut julen								
1 - Inventera aktiviteter								
1 - Göra luttfisk								
1 - Adventslytning								
1 - Köpa julklappar								
1 - Utvärdera och ev. byta julklappar								
1 - Mellandagsrea								
1 - Vila								

Checkpunkter

Datum	Syfte	Beslut
2009-11-20	Kontrollera att alla resurser finns tillgängliga	

Gruppaktiviteter

Namn	Huvudansvarig	Datum
Dansa ut julen	Susanne Lundström	2010-01-14

Aktiviteter

#	Namn	Typ	Huvudansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	AG	Senast ändrad	...
1	Vila		Susanne Lundström	2010-01-01	2010-01-10	Ej påbörjad	0%	2010-08-16	
1	Mellandagsrea		Magnus Kölgran	2009-12-28	2009-12-30	Ej påbörjad	0%	2010-08-16	
1	Utvärdera och ev. byta julkl...		Ida Fagrell	2009-12-25	2010-01-08	Ej påbörjad	0%	2010-08-16	
1	Köpa julklappar		Susanne Lundström	2009-12-02	2009-12-23	Pågående	40%	2010-08-16	
1	Adventslytning		Ida Fagrell	2009-11-28	2009-11-29	Slutförd	100%	2010-08-16	
1	Göra luttfisk		Magnus Kölgran	2009-11-17	2009-12-03	Slutförd	100%	2010-08-16	
1	Inventera aktiviteter		Susanne Lundström	2009-11-01	2009-11-10	Slutförd	100%	2010-08-16	

E -Ingen- -Välj- 0 % Spara